

# PLANIFICATION TERRITORIALE DES INTERVENTIONS

Plan de priorisation des interventions à mener pour encadrer le développement du site urbanisé d'Assaga

Juillet 2020



## Introduction

### Interpréter les besoins pour construire un projet de territoire

Ce plan de priorisation des interventions est le résultat du travail de recherche et de planification consultative facilité par AGORA auprès des parties prenantes de la commune de Gueskéro. Partant des résultats de l'évaluation territoriale, qui offrent une lecture partagée des besoins, mais aussi des enjeux et des opportunités propres au territoire du site d'Assaga, l'objectif a été de les interpréter, de les prioriser, et de construire un projet de territoire adapté aux réalités du site. Le plan de priorisation des interventions du site urbanisé de Kablewa propose une feuille de route détaillée pour des interventions complémentaires au bénéfice du site et de ses occupants.

Ce document de planification stratégique est un instrument destiné à guider tous les acteurs du territoire, notamment les acteurs publics et leurs partenaires extérieurs dans le choix d'interventions urbaines. Celles-ci sont pensées de sorte à renforcer la résilience des populations occupant le site urbanisé d'Assaga, ainsi qu'à favoriser durablement l'intégration du site dans le tissu urbain de la commune. Pensées par les acteurs du territoire, et pour les acteurs du territoire, les interventions prioritaires répondent à des insuffisances avérées et quantifiées en termes d'aménagement urbain, de disponibilité des services essentiels, de développement agricole et d'opportunités socio-économiques.

### Aligner les actions en faveur du site urbanisé avec les priorités de développement communal

Les stratégies envisagées pour améliorer les conditions de vie des populations occupant le site urbanisé s'insèrent pleinement dans les priorités de développement communal, énoncées dans le Plan de Développement Communal Replanifié (PDCR) de la commune de Gueskéro 2017-2019.

La formulation d'un plan d'intervention spécifique pour accompagner le développement du site urbanisé d'Assaga répond à un besoin de planification locale, dans la mesure où le PDCR propose une vision générale du développement de l'ensemble de la commune, sans que les priorités retenues soient nécessairement localisées. Ce plan de priorisation permettra donc aux autorités communales de rassembler les différents acteurs de l'aide et les communautés du site autour d'un agenda commun et d'une feuille de route détaillée directement imprégnée des objectifs du développement communal.

## Méthodologie

La fin des évaluations a coïncidé avec le début de la crise sanitaire liée au COVID-19. Plusieurs mesures restrictives ont donc été prises dont l'interdiction des ateliers de planification participatives prévu originellement. Une nouvelle stratégie a été élaborée par AGORA afin d'interpréter les besoins et d'élaborer des stratégies d'interventions spécifiques.

### Une approche participative et décisionnelle

Les autorités communales en ont été informées et AGORA leur a partagé un canevas de collecte des informations sur leurs interventions ainsi que les rapports d'évaluation des deux sites de Kablewa et d'Assaga afin que les actions s'inscrivent dans la logique des besoins exprimés. Les mairies et la Direction Départementale de Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire (DDP/AT/DC) ont été contactées pour enrichir le plan de priorisation et s'assurer qu'il était cohérent avec les différentes directives des communes. Les budgets estimatifs sont donnés à titre indicatif.

Durant le processus, les acteurs clés ont été consultés par e-mail ou par téléphone. Il s'agit des maires, vice-maires, des partenaires du consortium SHIMODU et des partenaires externes (CISP, CDR, UNHCR), des services techniques déconcentrés de l'Etat, et des bénéficiaires. Les interventions de tous les partenaires ainsi que d'autres interventions qui paraissent pertinentes ont été recensées. Elles ont été traduites dans les plans de priorisation et d'investissement. Ce plan d'interventions opérationnel a été construit selon la matrice suivante :



Les priorités d'intervention retenues pour favoriser le développement socio-économique et urbain à long terme du site urbanisé de Chétimari sont présentées dans les pages qui suivent, selon 8 axes stratégiques :

- Améliorer les conditions d'accès à l'offre éducative
- Améliorer l'accès au système de soins
- Améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement
- Renforcer les opportunités économiques pour les occupants du site
- Renforcer les infrastructures publiques du site
- Favoriser la résilience environnementale
- Favoriser la cohésion sociale
- Favoriser l'habitat durable

## Améliorer les conditions d'accès à l'offre éducative

### Insuffisance des infrastructures

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Construction de salles de classe	Marché de travaux + utilisation de main d'œuvre locale non qualifiée, Mairie, DREP, ACTED et communautés	17 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Construction et équipement d'une salle de classe au Jardin d'enfants	Marché de travaux, Mairie, DREP, parents d'élèves et partenaires à solliciter	12 000 000 à sécuriser	2020-2021
Réhabilitation de classe au Jardin d'enfants	Marché de travaux, Mairie, DREP, parents d'élèves et partenaires à solliciter	4 000 000 à sécuriser	2020-2021

### Insuffisance en personnel et en équipement

Dotation en équipements scolaires	Mairie, DREP, ACTED et communautés.	3 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Affectation de personnel qualifié en nombre suffisant	Plaidoyer par la mairie auprès de l'inspection de l'enseignement et de la direction régionale de l'enseignement primaire	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2021

### Faible fréquentation scolaire

Sensibilisation à la scolarisation et au maintien des enfants à l'école	Mairie et partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021
---	------------------------------------	---	-----------

## Améliorer les conditions d'accès au système de soins

### Sous-dimensionnement des infrastructures et équipements sanitaires

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Construction d'un CSI de type 2	Marché de travaux + utilisation de main d'œuvre locale non qualifiée, Mairie, DRSP, ACTED et communautés	140 000 000 sécurisés	2020-2021
Dotation en équipements	Mairie, DRSP, ACTED et communautés	15 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Dotation en médicaments	Dotation trimestrielle, partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021
<b>Faiblesse des mesures de prévention</b>			
Prévention du COVID-19	Mairie, DREP, ACTED et communautés.	1 302 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	
Formation des volontaires communautaires	CONCERN	A déterminer	
Sensibilisation des ménages vivant sur le site urbanisé	Volontaires communautaires	120 000 sécurisés	
Production de cartes conseils pour la sensibilisation COVID-19	CONCERN	12 000 sécurisés	
Installation des kits DLM	CONCERN	90 000 sécurisés	2020
Distribution de savons	CONCERN, volontaires communautaires et membres du comité de gestion du site	810 000 sécurisés	
Distribution de masques réutilisables	CONCERN	270 000 sécurisés	
Production de 100 000 masques	Groupements féminins, CISP	A déterminer	
Production de savon	Groupements féminins, CISP	A déterminer	

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Renforcement de la prévention de la malnutrition (mise en place du Groupement Féminin du Niger (GFN), formation, prophylaxie des chèvres laitières du Revolving, distribution de kits intrants d'accompagnement des chèvres laitières)	WHH, DRSP/DA et DREL/DA	26 895 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
<b>Manque de personnels de soins</b>			
Affectation de personnel qualifié en nombre suffisant	Plaidoyer par la mairie auprès de la Direction Régionale de la Santé Publique, et partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021
<b>Améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement</b>			
<b>Insuffisance des infrastructures hydrauliques</b>			
Extension du réseau + construction de bornes fontaines (BF) (en cas de besoin sur le site et alentours)	Marché de travaux + utilisation de main d'œuvre locale non qualifiée, Mairie, DRHA, ACTED et communautés	15 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Transformation d'un forage équipé de PMH en mini-AEP (évaluation, étude de faisabilité, etc.)	Entreprise privée, UNHCR, DRH/A, DDH/A et Mairie	70 000 sécurisés	Fin des travaux: mars 2020, rétrocession en cours
Rehaussement du château et réhabilitation de la mini-AEP	Marché de travaux, CISP, DRH, Mairie	Montant à déterminer	2020-2021
Pose de canalisations, réhabilitation et construction de 11 BF	Marché de travaux, CISP, DRH, Mairie	Montant à déterminer	2020
Réalisation d'AEP multi villages	Marché de travaux, Blabrine, N'gartoua, Malam Boulori et Assaga, PARCA	300 000 000	2020-2021
Réalisation de points d'eau au niveau des 3 écoles	Travaux en entreprise, partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021

## Insuffisance des infrastructures d'assainissement

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Construction de 686 latrines <i>sanplat</i>	CISP	A déterminer	2020-2021
Construction de latrines communautaires	Travaux en CFW , Mairie, DRHA, ACTED et communautés	5 000 000 sécurisés	2020-2021
Construction de 8 latrines communautaires au niveau du futur marché et de 2 salles polyvalentes	Marché de travaux, CISP, DRH, Mairie	A déterminer	2020-2021
Mise en place, formation et équipement d'un comité de gestion	Mairie, DRHA, ACTED et communautés	1 400 000 sécurisés	2020-2021
Mise en place d'un comité par le CISP (en concertation avec ACTED)	Mairie, DRHA, CISP et communautés	A déterminer	2020
Formation d'artisans réparateurs	Mairie, DRHA, ACTED et communautés	3 500 000 sécurisés	2020-2021
Identification et formation de 6 maintenanciers de la mini-AEP d'Assaga	Mairie, DRHA, CISP et communautés	A déterminer	2020
Sensibilisation à la promotion de l'hygiène	CISP, CDR	A déterminer	2020- 2021

## Renforcer les opportunités économiques pour les occupants du site

### Moyens de production et de transformation agricole insuffisants

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Appui à 135 bénéficiaires pour la mise en place d'AGR	Mairie, services techniques, ACTED et communautés	78 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Travail à haute intensité de main d'œuvre pour 310 jeunes hommes et femmes	Mairie, CISP et communautés	A déterminer	2020
Mise en place de micro-projets communautaires	Mairie, services techniques, ACTED et communautés	3 500 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Mise en place de l'Association Villageoise d'Epargne et Crédit (AVEC)	CONCERN	336 700 sécurisés + autres fonds à obtenir	
Identification des groupements	CONCERN	A déterminer	
Diagnostic des groupements	CONCERN	A déterminer	2020-2021
Formation des agents villageois	CONCERN	64 000 sécurisés	
Achat et mise en place de matériels pour les groupements	CONCERN	272 700 sécurisés	
Réunion préalable avec les groupements	CONCERN	A déterminer	
<b>Moyens dédiés à l'élevage, l'aviculture et la pisciculture insuffisants</b>			
Renforcement du système de soins vétérinaires (formation et équipement des auxiliaires d'élevage, renforcement des capacités de la cellule d'intervention de base de l'élevage de Gueskérou)	WHH et DREL/DA	5 830 000	2020-2021

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Appui en intrants, matériels aratoires et formation des producteurs pluviaux			
Distribution de semences améliorées, d'engrais minéraux et de matériels aratoires			
Mise en place de champs de démonstrations variétales (CDV)	WHH, Mairie et DRA/DA	16 880 000 sécurisés	2020-2021
Mise en place pour les producteurs de semences améliorées			
Renforcement des capacités du service de l'agriculture			
Formation sur les itinéraires techniques agronomiques			
Soutenir le warrantage pour la protection des semences et récoltes	WHH, ONG-ALMAF et DRA/DA	A déterminé mais sécurisé	2020-2021
Mise en place d'une parcelle irriguée communautaire dotée d'un système solaire et de réseau californien au profit du GFN (construction d'un périmètre grillagé de 1 ha, distribution de semences maraîchères et matériels aratoires, formation des femmes sur les techniques maraîchères, renforcement des capacités des services techniques)	WHH, DRA/DA, DRGR/DA et DRH/DA	29 800 000 sécurisés	2020-2021
Appuyer les personnes âgées dans la reconstitution de cheptel (dotation en kits petits et gros ruminants)	Partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Sécurisation de la santé du cheptel (déparasitage des animaux, mise en place d'un comité de suivi)	Partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021
Aménagement hydro-agricole	Projet PARCA	90 000 000 sécurisés	2020-2021
<b>Insuffisance des infrastructures de commerce</b>			
Construction d'un marché	Marché de travaux, mairie, services techniques, CISP et communautés	A déterminer	2020-2021
Construction d'infrastructures commerciales	Mairie, services techniques, ACTED et communautés	9 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Construction d'un magasin de stockage	Marché de travaux, projet PARCA	14 000 000 sécurisés	2020-2021
<b>Renforcer les infrastructures publiques du site</b>			
<b>Absence d'infrastructures et d'électrification sur le site</b>			
Electrification publique	Marché de travaux, Mairie, services techniques, ACTED et communautés	9 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Formation technique pour la maintenance des équipements	ACTED et autres partenaires à solliciter	A déterminer	2020-2021
Construction d'un hangar communautaire	Mairie, services techniques, ACTED	5 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021 A renforcer
Construction de cassis sur le goudron pour éviter les accidents	Mairie, communauté et partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020
<b>Favoriser la résilience environnementale</b>			
Dégradation de l'environnement			
Récupération des terres	CONCERN	1 236 240 sécurisés + autres fonds à obtenir	
Formation des traceurs et pointeurs	Direction Départemental de l'Environnement de N'guigmi	148 000 sécurisés	
Achat et mise en place de matériels aratoires	CONCERN	745 400 sécurisés	2020-2021
Conduite de travaux de zai agricole dans les champs	Bénéficiaires cash for work	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	
Encadrement des bénéficiaires	Cash for work, encadreur du site	150 000 sécurisés	
Suivi des travaux cash for work	Communal Environnement, DDE et CONCERN	192 840 sécurisés	

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Sac potager	CONCERN	887 300 sécurisés	2020-2021
Création de pépinières	CONCERN	Montant à déterminer	2020-2021
<b>Insalubrité publique</b>			
Mise en place d'un système de gestion des déchets avec dépotoirs et de sites de tri et d'enfouissement			
Mise en place, formation et dotation d'un comité local de salubrité	Travaux avec les membres de la communauté, comité de gestion, CDR	Montant à déterminer	2020-2021
Dotation de 3 charrettes pour la collecte des ordures au comité local de salubrité		Fonds à sécuriser	
Distribution de poubelles familiales			
<b>Favoriser la cohésion sociale</b>			
<b>Améliorer le vivre ensemble</b>			
Renforcer la radio communautaire Mambio (diffusion de spots, renforcement des capacités, organisation de jeux concours)	WHH et RACOM	4 263 000 sécurisés	2020-2021
Activité de cohésion sociale	Mairie, services techniques, ACTED, AGORA et communautés	4 500 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021

## Favoriser l'habitat durable

Absence de clôtures

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Construction de clôtures autour des maisons	Partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021