

# PLANIFICATION TERRITORIALE DES INTERVENTIONS

---

Plan de priorisation des interventions à mener pour encadrer le développement du site urbanisé de Kablewa

Juillet 2020



## Introduction

### Interpréter les besoins pour construire un projet de territoire

Ce plan de priorisation des interventions est le résultat du travail de recherche et de planification consultative facilité par AGORA auprès des parties prenantes de la ville de Kablewa. Partant des résultats de l'évaluation territoriale, qui offrent une lecture partagée des besoins, mais aussi des enjeux et des opportunités propres au territoire du site urbanisé, l'objectif a été de les interpréter, de les prioriser, et de construire un projet de territoire adapté aux réalités du site. Le plan de priorisation des interventions du site urbanisé de Kablewa propose une feuille de route détaillée pour des interventions complémentaires au bénéfice du site et de ses occupants.

Ce document de planification stratégique est un instrument destiné à guider tous les acteurs du territoire, notamment les acteurs publics et leurs partenaires extérieurs dans le choix d'interventions urbaines. Celles-ci sont pensées de sorte à renforcer la résilience des populations occupant le site urbanisé de Kablewa, ainsi qu'à favoriser durablement l'intégration du site dans le tissu urbain de la commune. Pensées par les acteurs du territoire, et pour les acteurs du territoire, les interventions prioritaires répondent à des insuffisances avérées et quantifiées en termes d'aménagement urbain, de disponibilité des services essentiels, de développement agricole et d'opportunités socio-économiques.

### Aligner les actions en faveur du site urbanisé avec les priorités de développement communal

Les stratégies envisagées pour améliorer les conditions de vie des populations occupant le site urbanisé s'insèrent pleinement dans les priorités de développement communal, énoncées dans le Plan de Développement Communal (PDC) de la commune de Kablewa 2017-2021.

La formulation d'un plan d'intervention spécifique pour accompagner le développement du site urbanisé de Kablewa répond à un besoin de planification locale, dans la mesure où le PDC propose une vision générale du développement de l'ensemble de la commune, sans que les priorités retenues soient nécessairement localisées. Ce plan de priorisation permettra donc aux autorités communales de rassembler les différents acteurs de l'aide et les communautés du site autour d'un agenda commun et d'une feuille de route détaillée directement imprégnée des objectifs du développement communal.

## Méthodologie

La fin des évaluations a coïncidé avec le début de la crise sanitaire liée au COVID-19. Plusieurs mesures restrictives ont donc été prises dont l'interdiction des ateliers de planification participatives prévu originellement. Une nouvelle stratégie a été élaborée par AGORA afin d'interpréter les besoins et d'élaborer des stratégies d'interventions spécifiques.

### Une approche participative et décisionnelle

Les autorités communales en ont été informées et AGORA leur a partagé un canevas de collecte des informations sur leurs interventions ainsi que les rapports d'évaluation des deux sites de Kablewa et d'Assaga afin que les actions s'inscrivent dans la logique des besoins exprimés. Les mairies et la Direction Départementale de Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire (DDP/AT/DC) ont été contactées pour enrichir le plan de priorisation et s'assurer qu'il était cohérent avec les différentes directives des communes. Les budgets estimatifs sont donnés à titre indicatif.

Durant le processus, les acteurs clés ont été consultés par e-mail ou par téléphone. Il s'agit des maires, vice-maires, des partenaires du consortium SHIMODU et des partenaires externes (CISP, CDR, UNHCR), des services techniques déconcentrés de l'Etat, et des bénéficiaires. Les interventions de tous les partenaires ainsi que d'autres interventions qui paraissent pertinentes ont été recensées. Elles ont été traduites dans les plans de priorisation et d'investissement. Ce plan d'interventions opérationnel a été construit selon la matrice suivante :



Les priorités d'intervention retenues pour favoriser le développement socio-économique et urbain à long terme du site urbanisé de Kablewa sont présentées dans les pages qui suivent, selon 8 axes stratégiques :

- Améliorer les conditions d'accès à l'offre éducative
- Améliorer l'accès au système de soins
- Améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement
- Renforcer les opportunités économiques pour les occupants du site
- Renforcer les infrastructures publiques du site
- Favoriser la résilience environnementale
- Favoriser l'habitat durable

## Améliorer les conditions d'accès à l'offre éducative

### Insuffisance des infrastructures

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Construction de salles de classes pour l'école primaire	Marché de travaux + utilisation de main d'œuvre locale non qualifiée, Mairie, DREP, ACTED, projet PARCA et communautés	127 000 000 sécurisés	2020-2021
Création d'une école traditionnelle, construction et équipement de 3 salles de classes sur le site urbanisé	Marché de travaux, plaidoyer auprès des partenaires, Mairie, DREP	36 000 000 à sécuriser	2021
Construction et équipement de 2 salles de classes du Jardin d'Enfants	Marché de travaux, plaidoyer auprès des partenaires, Mairie, DREP	24 000 000 à sécuriser	2021

### Insuffisance en équipement

Dotation en équipements scolaires	Mairie, DREP, ACTED et communautés.	3 000 000 sécurisés	2020-2021
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------	-----------

### Carences dans l'enseignement pédagogique

Affectation des formateurs qualifiés au profit du Centre de Formation aux Métiers (CFM)	Plaidoyer auprès de la Direction Régionale de l'Enseignement Professionnel et Technique (DREPT), Mairie, parents d'élèves	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021
Renforcement des capacités des enseignants du primaire, collège et CFM	Inspection de l'Enseignement Primaire et DREPT	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021

## Améliorer les conditions d'accès au système de soins

### Sous-dimensionnement des infrastructures et équipements sanitaires

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Transformation du CSI 1 de Kablewa en CSI 2 avec alimentation en énergie	Projet PARCA	90 000 000 sécurisés	2020- 2021
<b>Promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé</b>			
Prévention du COVID-19	Mairie, DREP, ACTED et communautés.	1 272 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	
Formation des volontaires communautaires	CONCERN	A déterminer	
Sensibilisation des ménages vivant sur le site urbanisé	Volontaires communautaires	120 000 sécurisés	
Production de cartes conseils pour la sensibilisation COVID-19	CONCERN	12 000 sécurisés	2020
Installation des kits DLM	CONCERN	90 000 sécurisés	
Distribution de savons	CONCERN, volontaires communautaires et membres du comité de gestion du site	787 500 sécurisés	
Distribution de masques réutilisables	CONCERN	262 500 sécurisés	
Renforcement de la prévention de la malnutrition (mise en place du Groupement Féminin du Niger (GFN), formation, prophylaxie des chèvres laitières du Revolving, distribution de kits intrants d'accompagnement des chèvres laitières)	WHH, DRSP/DA et DREL/DA	26 895 000 sécurisés	2020-2021

Améliorer les soins			
Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Affectation de personnel qualifié en nombre suffisant	Plaidoyer auprès de la DRSP, Mairie, comité de gestion	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021
.....			
Dotation trimestrielle du CSI en médicaments	Mairie, Comité de Gestion de Santé, partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020-2021
<b>Améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement</b>			
Insuffisance des infrastructures hydrauliques			
Renouvellement et extension du réseau de distribution d'eau potable de la ville vers le site urbanisé (évaluation, étude de faisabilité, attribution du marché, etc.)	Marché de travaux, UNHCR, DRH/A, DDH/A et Mairie	50 000 000 sécurisés	Septembre-décembre 2020
.....			
Extension du réseau + construction de borne fontaine (en cas de besoin sur le site et alentour)	Travaux à l'entreprise + utilisation de main d'œuvre locale non qualifiée, Mairie, DRHA, ACTED et communautés	15 000 000 sécurisés	2020-2021
.....			
Extension du système d'alimentation en eau potable	Projet PARCA	500 000 000 sécurisés	2020-2021
Améliorer les infrastructures d'assainissement et leur gestion			
Construction de 210 latrines familiales	Travaux en CFW, Mairie, DRHA, ACTED et communautés	12 600 000 sécurisés	2020-2021
.....			
Construction de latrines communautaires		5 000 000 sécurisés	2020-2021

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Mise en place, formation et équipement d'un comité de gestion		1 400 000 sécurisés	2020-2021
Formation d'artisans réparateurs	Mairie, DRHA, ACTED et communautés	3 500 000 sécurisés	2020-2021
Campagne de sensibilisation		1 500 000 sécurisés	2020-2021
<b>Renforcer les opportunités économiques pour les occupants du site</b>			
Moyens de production et de transformation agricole insuffisants			
Appui à 43 bénéficiaires pour la mise en place d'AGR	Mairie, services techniques, ACTED et communautés	25 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Mise en place de micros projets communautaires	Mairie, services techniques, ACTED et communautés	3 500 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Mise en place de l'Association Villageoise d'Épargne et Crédit (AVEC)	CONCERN	336 700 sécurisés + autres fonds à obtenir	
Identification des groupements	CONCERN	A déterminer mais sécurisé	
Diagnostic des groupements	CONCERN	A déterminer mais sécurisé	2020-2021
Formation des agents villageois	CONCERN	64 000 sécurisés	
Achat et mise en place de matériels pour les groupements	CONCERN	272 700 sécurisés	
Réunion préalable avec les groupements	CONCERN	A déterminer mais sécurisé	

Moyens dédiés à l'élevage, l'aviculture et la pisciculture insuffisants

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Mise en place d'une parcelle irriguée communautaire dotée d'un système solaire et de réseau californien au profit du GFN (construction d'un périmètre grillagé de 1 ha, distribution de semences maraîchères et matériels aratoires, formation des femmes sur les techniques maraîchères, renforcement des capacités des services techniques)	WHH, DRA/DA, DRGR/DA et DRH/DA	29 800 000 sécurisés	2020-2021
Appui en intrants, matériels aratoires et formation des producteurs pluviaux	WHH, Mairie et DRA/DA	16 880 000 sécurisés	2020-2021
Distribution de semences améliorées, d'engrais minéraux et de matériels aratoires			
Mise en place de champs de démonstrations variétales (CDV)			
Mise en place pour les producteurs de semences améliorées	WHH, Mairie et DRA/DA	16 880 000 sécurisés	2020-2021
Renforcement des capacités du service de l'agriculture			
Formation sur les itinéraires techniques agronomiques			
Renforcement du système de soins vétérinaires (formation et équipements des auxiliaires d'élevage et renforcement des capacités de la cellule d'intervention de base de l'élevage de Kablewa )	WHH et DREL/DA	5 830 000 sécurisés	2020-2021
Soutenir le warrantage pour la protection des semences et récoltes	WHH, ONG-ALMAF et DRA/DA	A déterminé mais sécurisé	2020-2021

Insuffisance des infrastructures de commerce			
Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Construction d'un marché	Mairie, services techniques, ACTED et communautés	9 000 000 sécurisés	2020-2021
Construction d'un magasin à usages multiples de 500T à Kablewa	Projet PARCA	45 000 000 sécurisés	2020-2021
<b>Renforcer les infrastructures publiques du site</b>			
Absence d'infrastructures et d'électrification sur le site			
Electrification publique	Marché de travaux, Mairie, services techniques, ACTED, communautés et autres partenaires à solliciter	9 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Formation technique à la maintenance des équipements	ACTED et autres partenaires à solliciter	A déterminer	2020-2021
Construction d'un hangar communautaire	ACTED et autres partenaires à solliciter	5 000 000 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
<b>Favoriser la résilience environnementale</b>			
Dégradation de l'environnement			
Distribution de sacs potager	CONCERN	887 300 sécurisés	2020-2021

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Création de pépinières	CONCERN	1 088 240 sécurisés + autres fonds à déterminer	2020-2021
Installation de pépinières	CONCERN	A déterminer mais sécurisé	2020-2021
Achat et mise en place de matériels aratoires	CONCERN	745 400 sécurisés	2020-2021
Conduite de travaux de zai agricole dans les champs	Bénéficiaires Cash For Work	A déterminer mais sécurisés	2020-2021
Encadrement des bénéficiaires cash for work	Encadreur du site	150 000 sécurisés	2020-2021
Suivi des travaux cash for work	Communal Environnement, DDE, CONCERN	192 840 sécurisés	2020-2021
Aménagement du site maraîcher de Kablewa	Projet PARCA	180 000 000 sécurisés	2020-2021
<b>Insalubrité publique</b>			
Mise en place d'un système de gestion des déchets avec dépotoirs et sites de tri et d'enfouissement		5 600 000 sécurisés	
Mise en place, formation et dotation d'un comité local de salubrité		1 500 000 sécurisés	
Dotation de 7 charrettes pour la collecte des ordures au comité local de salubrité	ACTED, Mairie, autorités traditionnelles	1 750 00 sécurisés + autres fonds à obtenir	2020-2021
Distribution de poubelles familiales		12 000 000 sécurisés	

## Favoriser l'habitat durable

### Habitations vacantes sur le site urbanisé

Activités à mener	Acteurs	Coûts estimatifs (XOF)	Calendrier
Sensibilisation à l'occupation des habitations	Mairie, CAUEC, UNHCR, partenaires à solliciter	Montant à déterminer Fonds à sécuriser	2020

## Favoriser la cohésion sociale

### Améliorer le vivre ensemble

Activités de cohésion sociale	Mairie, services techniques, ACTED, AGORA, communautés, et autres partenaires à solliciter	4 500 000 sécurisés	2020-2021
Renforcer la radio communautaire ORTN (diffusion de spots, renforcement des capacités, organisation de jeux concours)	WHH et RACOM	4 263 000 sécurisés	2020-2021