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1. Résumé

Pays d’Intervention Niger

Type d’Urgence Catastrophe naturelle | X | Conflit Urgence

Type de Crise Crise soudaine Crise a progression X | Prolongée

lente

Agence(s) / Organisme(s) | UNICEF

mandataire(s)

Code Projet 30DBT - 30iAEO

Pilier REACH X Planification en X | Déplacement Renforcer la

Situation d’'Urgence Capacité de

Résilience des
Communautés

Durée de la Recherche

Janvier — Mars 2018

Objectif Général

Cette évaluation comporte deux objectifs :

Objectif général 1: Fournir une vue densemble des infrastructures et de
I'équipement scolaires des écoles d'urgences' (1502) dans la région de Diffa, afin
d'identifier les besoins prioritaires et assurer une structure scolaire de qualité.

Objectif général 2 : Soutenir la Direction Régionale de I'Education Primaire (DREP)3
dans la mise a jour de ses bases de données — précisément celle qui donne un
apercu des effectifs des éléves, et la liste nominative des enseignants — via une
méthodologie qui pourra ensuite étre reprise et pérennisée.

Objectif(s) Spécifique(s)

Concernant I'objectif général 1 :

1.1 Développer une cartographie exhaustive des infrastructures existantes dans les
écoles d'urgence de la région de Diffa

1.2 Déterminer la fonctionnalité, I'état et 'accessibilité des infrastructures et autres
équipements scolaires des écoles d’urgence de la région de Diffa ;

1.3 ldentifier les besoins prioritaires (gaps) des écoles d'urgence de la région de
Diffa et évaluer comment ceux-ci varient d'une « inspection scolaire» a l'autre.

Concernant I'objectif général 2 :

" Une école d'urgence est une école qui a été créée, renforcée ou déplacée, pour répondre aux mouvements de
populations, et donc pour accueillir les enfants déplacés, réfugiés et retournés.
2 Ce nombre est sujet & changer au cours de la collecte. Ce nombre regroupe les écoles a proximité qui sont sous une

méme direction.

3 La DREP est en charge de la gestion des activités en lien avec I'éducation primaire dans la région de Diffa. Elle est
appuyée par 11 inspections au niveau décentralisé (départements et commune).
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2.1 Soutenir la DREP dans la mise a jour de la base de données des effectifs des
éléves (par genre, statut, niveau, efc.)

2.2 Soutenir la DREP dans la mise & jour de la liste nominative des enseignants
(nom, statut, grade, cours données, etc.)

2.3 Développer une méthodologie qui pourra ensuite étre reprise par la DREP pour
ses mises a jour de ses différentes bases de données.

Questions de Recherche

1.1 Quelles sont le périmétre de I'école, les infrastructures et autres équipements
scolaires disponibles dans les écoles d'urgence de la région de Diffa ?

1.2 Quels sont I'état et la fonctionnalité des infrastructures et autres équipements
scolaires dans les écoles d’urgence de la région de Diffa ?

1.3 Quelles sont les besoins prioritaires (gaps) des écoles en termes
d'infrastructures et autres équipements scolaires, et comment varient-ils d’'une
inspection a l'autre ?

Type de Recherche Quantitative Qualitative X | Méthodes
Mixtes
Couverture L'ensemble des écoles d'urgences (150) dans la région de Diffa (Communes de
Géographique N'Guigmi, Kabalewa, Bosso, Toumour, Gueskerou, Diffa, Chetimari, Mainé-Soroa)
Population(s) Cible(s) Enfants des populations déplacées, réfugiées, retournées et hotes qui sont éléves

dans les écoles d'urgence, ainsi que le personnel enseignant et pédagogique de
ces écoles (enseignants, inspecteurs, directeurs).

Sources des Données

Données secondaires:

e Données sur les effectifs des éléves de la DREP/APLN/EC, actualisées en
janvier 2018

e Recensement des populations déplacées a Diffa (DREC, octobre 2017)

e Base de données des infrastructures sociocommunautaires a Diffa (REACH,
septembre 2017)

Données primaires:
Récoltées auprés des écoles d'urgence par les équipes REACH a l'aide de
questionnaires administrés par Smartphone et de GPS

Produits Attendus

¢ Une base de données nettoyée

o Des cartes aux niveaux régional et communal
e Un rapport sur les résultats

o Des factsheets (selon le besoin du GTE)

Ressources Clés

GPS, Smartphone (ODK), logiciel Arc GIS, Excel, Word.

Etape(s) Humanitaire(s)
Clé(s)

Etapes échéances

X Plan/stratégie d'un Cluster

Plan/stratégie Inter-cluster

Plan/stratégie du Bailleur

Plan/stratégie d’'une ONG

Autre

Audience

Communauté Humanitaire

Type d’Audience Acteurs Spécifiques
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Opérationnelle
X Programmatique ONG (membres actifs du GTE), UNICEF,
DREP
X Stratégique UNICEF, GTE
Autre

Acceés aux produits de la | X Public (disponible sur le centre de ressources de REACH — Resource
Recherche Centre — et autres plateformes humanitaires)

X Restreint (dissémination bilatérale uniquement en fonction d'une liste de
dissémination convenue a l'avance, pas de publication sur REACH ou
d’autres plateformes)*

Autre
Visibilité REACH, Cluster Education et UNICEF
Dissémination La dissémination des résultats sera faite par REACH, le Cluster Education et

UNICEF, a travers des présentations des résultats, plateformes en ligne,
newsletters, tables rondes, etc.

2. Contexte & Justification de I’'Evaluation

La crise sécuritaire du Lac Tchad continue de déstabiliser la région de Diffa, au sud-est du Niger, et d’engendrer
d'importants mouvements de population. Au mois de décembre 2017, le nombre de personnes déplacées —
réfugiées, déplacées internes et réfugiées — était d’environ 250 000, tel que relevé par la DREC.

Les conséquences de cette crise sur le systéme éducatif dans la région ont été majeures. En effet, au mois de
janvier 2015, d'aprés la DREP, 151 écoles ont d( étre fermées pour raisons d'insécurité. Ceci a eu pour
conséquence la déscolarisation de 12 000 éléves de la région. En réponse a cette situation, la DREP, avec
I'appui de ses partenaires (UNICEF et des ONG nationales et internationales), a entrepris un certain nombre
d’actions parmi lesquelles :

v'La création d’'un Groupe de Travail éducation (GTE) avec des termes de référence clairs ;

v Linstitution d'une chaine de remonté des données sur I'évolution de la situation comprenant quatre
maillons (directeur d’école vers le chef secteur puis le point focal IEP et enfin la cellule de coordination
d’'urgence au niveau de la DREP) ;

v La mise en place de bases de données qui recensent les effectifs et autres informations relatives a la
réponse d'urgence a I'éducation ;

v' La relocalisation des éléves et enseignants des 151 écoles sur 7 sites identifiés dans 8 des 12
communes de la région (Diffa, Mainé-Soroa, Gueskerou, Chetimari, Bosso, Toumour, Kabalewa et
N'Guigmi).

L’ensemble de ces actions a permis a la DREP d’entreprendre un meilleur suivi des « écoles d’'urgences »,
entendues comme étant les écoles qui accueillent des enfants déplacés a cause de la crise. Ces écoles
d’'urgence comprennent a la fois celles construites en réponse a la crise, et celles qui existaient auparavant mais
ont dii étre renforcées ou ont besoin d'étre renforcées, afin de prendre en charge les enfants des populations

4 Ceci concerne les données récoltées pour nourrir la liste nominative des enseignants, qui ne seront partagées qu’avec la
DREP. Plus d'informations a ce sujet se trouvent dans I'annexe de ces TDRs « Plan de gestion des données ».
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déplacées, et notamment, les éléves des 151 écoles qui se trouvaient au bord du Lac Tchad. Actuellement, 30
écoles sont fermées a cause des conditions sécuritaires et notamment des menaces envers les enseignants.

Depuis 2015, selon les recensements faits par la DREPS :
o 17825 éléves ont pu aller & I'école en 2015 - 2016
e Ennovembre 2016, on compte 236 écoles d'urgences, avec un effectif de 38 022 éléves
e Enjuin 2017, on compte 261 écoles d'urgence, avec un effectif de 45 308 éléves, dont environ 51%
sont des filles ;
e En novembre 2017, on compte 265 écoles d’urgence, avec un effectif de 50 032 éléves, dont environ
51% sont des filles

Ces effectifs, mis a jour réguliérement par la DREP, montrent que le nombre d’éléves scolarisés grandit d’année
en année. Ceci augmente la pression sur ces écoles de fournir les infrastructures et I'équipement nécessaires
pour absorber le nombre important et croissant d’éléves.

Or, a ce jour, la DREP n’a pas de vision claire a ce sujet et les besoins qui en découlent, principalement a cause
de difficultés rencontrées au niveau de la remontée des informations et de leurs collectes de données. Ceci
empéche la DREP de planifier et d’orienter ses partenaires du GTE concernant la mise en place de programmes
humanitaires qui visent le renforcement et le soutien aux écoles d’urgence.

Dans le but de répondre a ce besoin, REACH, en partenariat avec le GTE du Niger, va mener une cartographie
exhaustive des infrastructures et de I'équipement scolaires dans I'ensemble des 150 écoles d’'urgence de la
région de Diffa, afin d’en établir le nombre, la fonctionnalité, I'état et les besoins. En paralléle, I'objectif sera de
mettre a jour les bases de données de la DREP, concernant les effectifs des éléves, et des enseignants. En plus
de fournir un premier apercu exhaustif a ces sujets, 'idée derriére cette cartographie sera également de mettre
en place une méthodologie et des outils qui permettront ensuite @ la DREP de refaire cette collecte
réguliérement. Ceci, dans le but de toujours avoir une base d'information fiable sur les écoles d’urgence
permettant de concevoir une réponse adaptée et contextualisée.

3. Objectifs de la Recherche

L’objectif général et principal de cette cartographie était de fournir une vue d’ensemble des conditions — en terme
d'effectifs et infrastructures — des écoles d’urgence de la région de Diffa. Pour rappel, dans le cadre de cette
cartographie, les écoles qui sont sous une méme direction ont été regroupées, contrairement a ce qui a été fait
dans les recensements de la DREP depuis 2015.

De fagon plus spécifique, il s’agira donc de :

1.1 Cartographier les infrastructures existantes dans les écoles d’urgence de la région de Diffa ;

1.2 Déterminer la fonctionnalité, I'état et I'accessibilité des infrastructures et autres équipements
scolaires des écoles d'urgence de la région de Diffa ;

1.3 Identifier les besoins prioritaires (gaps) des écoles d’urgence de la région de Diffa et évaluer
comment ceux-ci varient d’'une commune a l'autre.

5 Il est important de noter que pour I'enquéte, les écoles qui sont sous une méme direction ont été regroupées, alors que
dans les effectifs/recensement de la DREP, les écoles sont comptabilisées comme étant individuelles. Par exemple, une
école primaire qui a une section passerelle et une section CEA rattachée est comptée comme trois écoles dans les effectifs
de la DREP, mais comme une école dans le cadre de cette cartographie.
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Le deuxiéme objectif, supplémentaire, est de soutenir la DREP dans la mise a jour de ses différentes bases de
données, via une méthodologie qui pourra ensuite étre reprise et pérennisée. Précisément, il s’agira de :

2.1 Soutenir la DREP dans la mise a jour de la base de données des effectifs des éléves (par genre, statut,
niveau, etc.)

2.2 Soutenir la DREP dans la mise a jour de la liste nominative des enseignants (nom, statut, grade, cours
donnés, etc.)

2.3 Développer une méthodologie qui pourra ensuite étre reprise par la DREP pour ses mises a jour des
différentes bases de données.

4. Questions de Recherche

La cartographie des infrastructures scolaire cherchera a répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les infrastructures et autres équipements scolaires disponibles dans les écoles
d’urgence de la région de Diffa ?

2. Quels sont I'état et la fonctionnalité des infrastructures et autres équipements scolaires dans les
écoles d’urgence de la région de Diffa ?

3. Quelles sont les besoins prioritaires (gaps) des écoles en termes d’infrastructures et autres
équipements scolaires, et comment varient-ils d’une inspection scolaire a I'autre ?

5. Méthodologie

5.1. Présentation de la Méthodologie

Cette évaluation permettra de cartographier les infrastructures et autres équipements scolaires des 150 écoles
d'urgence de la région de Diffa, ainsi que de déterminer I'état et les besoins prioritaires. Elle permettra
également de mettre a jour les différentes bases de données de la DREP. Ceci sera fait via une méthodologie
mixte qui comportera :

o Des entretiens avec des informateurs clés — les directeurs ou une personne désignée par les
directeurs comme étant habilitée a répondre ;

e La géolocalisation a I'aide de GPS des infrastructures des écoles d’urgence et le périmetre des
écoles.

5.2. Population Visée

La population visée est I'ensemble des enfants des populations hotes et déplacés qui sont éléves dans ces
écoles d'urgence. La population visée comporte également le personnel enseignant et pédagogique de ces
écoles (enseignants, inspecteurs, directeurs). Ces écoles se trouvent toutes actuellement dans des sites
recensés par la DREC, au nombre de 94. L’ensemble de ces sites seront visités.
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5.3. Revue des Données Secondaires

o Données sur les effectifs scolaires actualisées de la DREP/APLN/EC en janvier 2018 : ces données
répertorient I'ensemble des écoles et c’est a partir de celle-ci qu’a été établie la liste des écoles et sites qui
seront visitées au cours de la collecte de données.

o Recensement de la DREC d'octobre 2017 : ce recensement permettra de vérifier les nomenclatures des
sites tels que relevés par la DREP au cours de ses recensements des effectifs scolaires

e Base de données des infrastructures sociocommunautaires de REACH de septembre 2017 : cette base de
données comporte les coordonnées GPS des sites recensés par la DREC et visités par REACH pendant la
collecte de données des infrastructures sociocommunautaires.

5.4, Collecte de Données Primaires

La collecte de données sera donc faite dans I'ensemble des écoles d’urgence (150) de la région de Diffa. La liste
des écoles provient de la DREP, dont le dernier recensement des effectifs des éléves date de janvier 2018.

La collecte de données comportera trois étapes et sera faite par des enquéteurs expérimentés et formés sur les
particularités de cette enquéte.

o FEtape 1: La premiére consistera a cartographier le périmétre de I'école gréce a l'utilisation de
GPS (Objectif de recherche 1.1). Ceci permetira de regrouper les sections qui font partie de la méme
école, mais qui sont listées comme étant individuelles dans les bases de données.

e Etape 2: La deuxiéme aura pour but de déterminer I'endroit, le nombre et I'état des infrastructures et
autres équipements scolaires appartenant a I'école. L’endroit et le nombre seront déterminés et
cartographiés via [I'utilisation de GPS et I'enregistrement des coordonnées dans des questionnaires
ODK. La fonctionnalité et I'état seront évalués grace aux observations des enquéteurs qui
enregistreront les données dans le méme questionnaire ODK (Objectifs de recherche 1.1 et 1.2). Ceci
sera fait principalement par observation directe, mais quelques questions seront également inclues
dans le questionnaire IC (plus d'informations ci-dessous).

o FEtape 3: La troisiéme consistera en un entretien avec des informateurs clés — les directeurs ou une
personne que les directeurs auront désignée comme étant habilitée a transmettre les informations — afin
d'obtenir des informations de nature administrative et contextuelles sur les écoles. Cette troisiéme
partie permettra notamment d’établir les besoins prioritaires (gaps), en fonction des observations
enregistrées au cours des deux premiéres, ainsi que de soutenir la mise a jour des bases de données
de la DREP (Objectif de recherche 1.3 et 2.1 ; 2.2 et 2.3). Les directeurs seront prévenus a I'avance par
téléphone pour leur laisser le temps de se préparer ou de désigner une personne qui répondra aux
questions.

Concrétement, cette évaluation prendra en compte les points listés ci-dessous.

1. Infrastructures dont seront enregistrées les coordonnées GPS (étape 2) :
o Les classes (tous types confondus)
o Les latrines
e Les points d'eau

2. Infrastructures et autres équipements scolaires dont seront évalués le nombre, [état, la

fonctionnalité (étape 2):

o Les classes (tous types confondus)
e Leslatrines
e Les points d'eau
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o Les dispositifs de lavage de main

e Lestables/les bancs

o Les cantines

3. Afin de contextualiser ces éléments, déterminer les gaps, et mettre a jour les bases de données des

effectifs et des enseignants de la DREP, I'évaluation prendra en compte également les informations
suivantes via les questionnaires IC auprés des directeurs (ou une personne désignée par le directeur
habilitée a répondre a ces questions) prévenus a l'avance :

o Des informations administratives, historiques, etc. des écoles (date de création, type d’école,

attaques et incidents)

o Les effectifs des éléves selon leur genre, statut et niveau scolaire

e Les taux d’'absence des éléves

o | es mouvements des éleves

o Les nombres de visites et de suivi de classe par les conseillers pédagogiques

o Les nombres de visites et de suivi d'inspection par l'inspecteur

o Les manuels scolaires

o Des informations sur les enseignants (nombre, statut, grade, cours tenus, etc.)

5.5. Plan d’Analyse des Données

Une fois les données récoltées, elles seront agrégées au niveau de Diffa puis transmises au bureau de Niamey
pour analyse. Les bases de données seront ensuite nettoyées et vérifiées au moyen du logiciel Excel, puis
analysées et utilisées pour produire une cartographie et des rapports d’analyse au moyen du logiciel Arc GIS et
des Factsheets via le logiciel In Design. Les données permettront de répondre aux questions de recherche qui
guident cette évaluation, ainsi que de mettre a jour les effectifs sur les éléves et les enseignants pour un meilleur
apercu de la part de la DREP de la situation a ce niveau.

L’exception concerne les informations personnelles des enseignants (leurs noms et prénoms) qui ne feront pas
partie de 'analyse menée dans le cadre de cette cartographie, et seront directement transmises a la DREP.

6. Typologie des Produits

Table 1 : Type et nombre des produits requis

Type de Produit Nombre de Produit(s) Informations Complémentaires

Rapport | 1
Infographies (FaCtShgfgj TBD Selon les besoins du Groupe de Travail Education
Présentation | 1 Présentation des résultats finaux
Carte | TBD Selon les besoins du Groupe de Travail Education

7. Dispositions Administratives et Plan de Travail
7.1. Roles et Responsabilités, Organigramme

Table 2: Description des roles et des responsabilités
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L . Personne en Personne Personne Personne
Description des taches A , .
charge redevable consultée informée
. Groupe de Travail
Préparation de la collecte | Chargé . REA‘C H Evaluation Education Diffa,
, ' . Point Focal Genéve, Groupe de
de données, de la | d’évaluation ) . } Data analyste
, . , Niamey Travail Education . .
méthodologie | Niamey Diffa senior au siége
REACH a Genéve
o " , Point Focal
Ve'lller ala qulaIlte des Responsable IM C’r)arge . Coordinateur terrain | Niamey, Groupe
données collectées sur le - d’évaluation . .
terrain / Chef d’équipe Niame Diffa de Travail
y Education Diffa
Chef d'équipe, .
Collecte de données sur le . Chargé Assw',tant . Groupe de Travail
.| Enquéteurs 2 . Gestionnaire Base .
terrain d’évaluation , Education Diffa
: de Données
Niamey
Coordination terrain et Chargé .
, ' . . . Point Focal
transfert de données | Responsable IM | d’évaluation Point Focal Niamey .
g . Niamey
collectées a Niamey Niamey
Point Focal Niamey, | Point Focal
Responsable IM ; Assistant Niamey, REACH
. Chargé . . .
Nettoyer et analyser les | / Chargé s . Gestionnaire Base | Evaluation
, , 'l . d’évaluation , =
données collectées | d’évaluation Niame de Données, Genéve, Groupe
Niamey y REACH Evaluation | de Travail
Genéve Education Diffa
Point Focal Niamey,
, Point Focal Groupe_ de Trava|| Directeur Pays
Chargé ) , | Education Diffa,
o 'l . Niamey, Chargé ACTED, Groupe
Rédaction du rapport | d’évaluation e . responsable .
Niamey d’évaluation brogramme au de Travail
Niamey sidge REACH & Education Diffa
Genéve

Personne en charge: personne(s) en charge de I'exécution de la tache

Personne redevable: personne(s) qui valide(nt) la réalisation de la tache et qui devront répondre du résultat

final

Personne consultée: personne(s) qui doi(ven)t étre consultée(s) lorsque la tche est réalisée

Personne informée: personne(s) qui doi(ven)t étre informée(s) lorsque la tache est terminée

7.3. Plan de Travail

Activité/Résul
ctivité/Résultat S1

Décembre

Janvier

Février

Elaboration des
TDRs/méthodologie

Elaboration des outils
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de collecte

Formation des
enquéteurs

Collecte des données

Traitement et analyse
des données

Cartographie /
Produits thématique

Validation et diffusion
des produits

8. Risques et Hypothéses

Table 3 : Liste des risques et mesures de limitation de ces risques

Risque

Mesure(s) de limitation

Les incidents sécuritaires dans la région peuvent
limiter I'accessibilité aux sites. Il faut également
rajouter le risque de ciblage des écoles de la part des

groupes armes.

9. Suivi et Evaluation

Vérification réguliere de la situation sécuritaire dans
les zones a visiter. Adaptabilité du calendrier de
collecte en fonction et/ou modification de la
méthodologie pour la collecte de données (par

exemple via téléphone)

L ’ . Methodol .
IMPACT Objective External M&E Indicator Internal M&E Indicator ogy Focal point Tool
# of downloads of x product from Resource Center Eoountry R
# of downloads of x product from Relief Web Eguntry R
Number of humanitarian organisations accessing
) # of downloads of x product from Country level
. IMPACT senvices/products User Countryteam
Humanitarian stakeholders are platforms o e e
ing IMPACT products # of page click ductfrom REACHglobal | |C to| -
accessing produc Number of inciduals accessing IMPACT of page clicks on x product from globa ountry request to
services/products newsletier Ha
P # of page clicks on x product from country newsletter,
h . Countryteam
sendingBlue, bitly
Country request to
# of visits to x webmap/x dashboard H Qu fryrequ
IMPACT activities contribute to better o o - # references in HPC documents (HNO, SRP, Flash Reference
K ., Number of humanitarian organisations utilizing A L
program implementation and IMPACT senices/broducis appeals, Cluster/sector strategies) monitorin |Countryteam Reference_log
coordination of the humanitarian i # references in single agency documents 19

Humanitarian actors use IMPACT
evidence/products as a basis for decision making,
aid planning and delivery

Perceived relevance of IMPACT country-programs

Perceived usefulness and influence of IMPACT outputs

Usage_Feedbac

# of organisations/clusters attending briefings on
findings;

Humanitarian stakeholders are using Recommendations o stengthen IMPAGT programs Usage SR kand

IMPACT products o - - M&E Usage_Suney
Number of humanitarian documents (HNO, HRP, ~ [Perceived capacity of IMPACT staff N
cluster/agency strategic plans, etc.) directlyinformed |Perceived quality of outputs/programs paye
by IMPACT products Recommendations to strengthen IMPACT programs

# of organisations providing resources (i.e.staff,
. Number and/or percentage of humanitarian ?/ehlcles, me?tlng e (Ut Gl ety Engagem
Humanitarian stakeholders are o ) - implementation
., organizations directly contributing to IMPACT — - — - nt

engaged in IMPACT programs L — # of organisations/clusters inputting in research design .. |Countryteam Engagement _log
programs (providing resources, participating to o ) Monitorin

throughout the research cycle ’ and joint analysis
presentations, etc.) 9

REACH
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10. Documentation

Termes de Référence

Liste des localités DREC-M/R

Liste des écoles d’urgence DREP

Questionnaires a administrer aux informateurs clés

Autres documents internes :
e Plan de travail ACTED Diffa

e Questionnaire Excel pour ODK
e Matériels de formation des enquéteurs (guide manuel)

11. Annexes

1. Plan de Gestion des Données
2. Note méthodologique avec plan d’analyse des données

Annexe 1 : Plan de Gestion des Données (PGD)

Données Administratives

Nom du Projet Gestion de linformation relative a I'assistance aux personnes
affectées par la crise du bassin du Lac Tchad dans la région de
Diffa au Niger.

Code Projet 30DBT / 30iAEO

Bailleur UNICEF

Partenaires du Projet ACTED

Description du Projet Cette enquéte s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de

gestion de l'information des partenaires du groupe travail éducation et
de la direction régionale de I'éducation primaire (DREP) du Niger. Celui-
ci a pour but de pérenniser de maniére efficace la mise a jour des
bases de données qui permettent aux acteurs humanitaires d'avoir des
informations & jours et contextualisées quant aux besoins en éducation
primaire des populations déplacées dans la région de Diffa.

Contacts du Responsable camilla.wuensch@reach-initiative.org et christian.keller@reach-
Interne initiative.org

Data et Version du PGD Version 1 (Octobre 2017

Collecte de Données

Quelles  donnees  seront e Données individuelles issues d'entretiens avec des IC auprés des
collectees ou creees ? 150 écoles d'urgence de la région de Diffa, au Niger. Les données

seront géo-référencées et pourront contenir des données
personnelles concernant les IC. Des informations personnelles sur
les enseignants seront également collectées pour la mise a jour de
la liste nominative des enseignants.
Comment les données e Larécolte des données primaires (via questionnaire et observation
seront-elles étre creees ou directe) aura lieu auprés de chaque école d'urgence de la région
collectées? . .
de Diffa, au Niger.
e Les données seront envoyées a I'équipe REACH & Niamey pour
nettoyage et analyse, et seront traitées en utilisant Microsoft Excel
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et le logiciel de cartographie Arc GIS.

Quelle documentation et
metadata accompagneront
les données ?

e Les données seront accompagnées de la méthodologie de collecte
comprenant les éventuelles limitations (comme mentionné dans les
Termes de référence)

o Métadonnées : Les données brutes et anonymes contiendront

o Date de saisie
o Zone géographique de collecte

Eléments d’Ethique et de Conformité Légale

Comment seront gérées
les questions éthiques?

e Les coordonnées des participants seront conservées a des fins de
suivi pendant la collecte des données par un seul membre de
I'équipe (le coordinateur terrain). Ces données seront détruites a la
fin de I'évaluation.

e Le consentement sera obtenu de tous les participants ayant
participé a la collecte. Toutes les données appartiennent aux
initiateurs UNICEF et IMPACT initiative — REACH.

o Cependant, les données personnelles sur les enseignants seront
partagées uniquement avec les personnes de la DREP
responsables de la cellule d'urgence.

Comment seront gérées
les questions de droits
d'auteur et de propriété
intellectuelle ?

Toutes les données recueillies (sauf les noms et prénoms des
enseignants) et analysées dans le cadre du projet seront la propriété de
UNICEF et REACH qui les diffuseront, une fois anonymisées,
publiquement pour l'usage et l'intérét du public. Tous les droits sur ces
données leur sont réservés.

Stockage et Sauvegarde
Comment seront stockées
et  sauvegardées les
données  pendant la
recherche ?

e Les données recueilies sur le terrain seront téléchargées et
sauvegardées tous les jours aprés la collecte des données par le
coordonnateur terrain & Diffa qui les enverra a I'équipe de Niamey.

o Ces données seront ensuite agrégées dans une base de données
centrale par I'Assistant Gestionnaire base de Données et le
responsable de gestion de I'information.

Sélection et Conservation

Quelles données devront
étre  conservées et/lou
partagées ?

e Toutes les données brutes seront conservées par REACH et
UNICEF. Les produits finaux issus de I'analyse des données brutes
seront partagés a travers des plateformes publiques et diverses
pour la réponse humanitaire.

e Les données brutes avec des identificateurs personnels ne
seront pas partagées.

e Les données personnelles sur les enseignants seront
partagées uniquement avec les personnes de la DREP
responsables de la cellule d’urgence.

Quel est le plan de
conservation/stockage des
données sur le long
terme ?

Les données brutes provenant des informateurs clés seront conservées
sur le serveur de REACH Initiative basé a Geneve. Seront seulement
conservées a Niamey les données anonymisées provenant des
informateurs clés.

Partage des Données

Comment  vont  étre
partagées les données ?

e Les produits finaux seront partagés a travers la plateforme de
'UNICEF Niger ainsi que via la plateforme de REACH.
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e Seront partagées: les données brutes anonymisées, le log de
nettoyage et les données anonymisées nettoyées provenant des

informateurs clés.
Des restrictions quant au e Aucun détail personnel identifiant les personnes interrogées ne sera
partage de données sont- partagé

elles nécessaires ? . . .
e Aucune permission ne sera accordée a une autre partie pour

['utilisation des données non anonymes.

Responsabilités
Qui sera en charge de la e Le Chargé dévaluation sera responsable de la création, de la
gestion des données ? rédaction et de la révision du plan de gestion des données, sous la
supervision directe du Point Focal REACH Niger.
e Une fois I'analyse des données terminée, le Chargé d'évaluations
aura la responsabilité de transférer toutes les données au siege
d'IMPACT Geneve.
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Annexe 2 : Note méthodologique, avec plan d’analyse des données

Note Méthodologique

Cartographie des infrastructures des écoles d’'urgence, Région de Diffa, Niger

Mars 2018
Version 2

1. Résumeé

Informing
more effective

REACH

humanitarian action

Etapes de la 1. Début de collecte de 2. Fin de collecte de données :
cartographie données : 24/01/2018 9/02/2018
3. Analyse de données : 6. Produits publiés:
12/02/2018 au 16/02/2018 Factsheets (8) et carte région : 9/03/2018
Cartes périmétres (123) : en cours depuis le 9/03/2018
Type d’Urgence Catastrophe naturelle | X | Conflit Urgence
Type de Crise Crise soudaine Crise a progression X | Prolongée
lente
Agence(s) / Organisme(s) | UNICEF
mandataire(s)
Pilier REACH Planification en X | Déplacement Renforcer la
Situation d’Urgence Capacité de
Résilience des
Communautés

Durée de la Recherche

Janvier — Mars 2018

Objectif Général

Deux objectifs généraux ont guidé cette recherche :

Obijectif général 1 : Fournir une vue d'ensemble de la situation en termes d’effectifs,
infrastructures et autres informations clés, de I'ensemble des écoles d’urgences®
dans la région de Diffa.

Objectif général 2 : Soutenir la Direction Régionale de I'Education Primaire (DREP)”
dans la mise a jour des bases de données sur les effectifs des éléves et la liste
nominative des enseignants — via une méthodologie qui pourra ensuite étre reprise
et pérennisée.

Objectif(s) Spécifique(s)

Concernant I'objectif général 1 :

1.4 Développer une cartographie exhaustive des infrastructures existantes dans les
écoles d’'urgence de la région de Diffa ;

1.5 Déterminer la fonctionnalité, I'état et I'accessibilité des infrastructures et autres
équipements scolaires des écoles d'urgence de la région de Diffa ;

1.6 Identifier les lacunes des écoles d'urgence de la région de Diffa et évaluer

6 Une école d'urgence est une école qui a été créée, renforcée ou déplacée, pour répondre aux mouvements de
populations, et donc pour accueillir les enfants déplacés internes, réfugiés et retournés, en plus des enfants hotes.

7 La DREP est en charge de la gestion des activités en lien avec I'éducation primaire dans la région de Diffa. Elle est
appuyée par 11 inspections au niveau décentralisé (départements et commune).

REACH
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comment celles-ci varient d'une commune a l'autre.

Concernant I'objectif général 2 :

2.4 Soutenir la DREP dans la mise a jour de la base de données des effectifs des
éléves (par genre, statut, niveau, etc.)

2.5 Soutenir la DREP dans la mise a jour de la liste nominative des enseignants
(nom, statut, grade, cours données, etc.)

2.6 Développer une méthodologie qui pourra ensuite étre reprise par la DREP pour
la mise & jour de ses différentes bases de données

Questions de Recherche

1.4 Quelles sont les infrastructures disponibles dans les écoles d’urgence de la
région de Diffa ?

1.5 Quels sont I'état et la fonctionnalité des infrastructures dans les écoles
d’'urgence de la région de Diffa ?

1.6 Quelles sont les lacunes dans les écoles d'urgence en termes d'infrastructures,
et comment varient-elles d’'une commune a l'autre ?

Type de Recherche Quantitative Qualitative X | Méthodes
Mixtes
Couverture L'ensemble des écoles d'urgences dans la région de Diffa (Communes de Nguigmi,
Géographique Kabalewa, Bosso, Toumour, Gueskerou, Diffa, Chetimari, Mainé-Soroa)
Population(s) Ciblée(s) Enfants des populations déplacées, réfugiées, retournées et hotes qui sont éléves
dans les écoles d’urgence, ainsi que le personnel enseignant et pédagogique de
ces écoles d'urgence (enseignants, inspecteurs, directeurs)
Outil de collecte de | Echantillonnage Méthode de collecte de
données données
Questionnaire Echantillonnage raisonné : Entretien avec IC

Informateur Clé (IC)

Toutes les directeurs de I'ensemble des écoles
d'urgence ont été interrogés pour la collecte de
données.

Questionnaire
Infrastructures et GPS

Observation directe et
prise de coordonnées GPS

Echantillonnage raisonné :

Toutes les infrastructures de 'ensemble des écoles
d’'urgence ont été ciblées pour la collecte de données.

Questionnaire périmétre
et GPS

Observation directe et
prise de coordonnées GPS

Echantillonnage raisonné :

Tous les périmétres de I'ensemble des écoles
d’urgence ont été ciblés pour la collecte de données.

Sources des données

Données secondaires :

o Données sur les effectifs des éléves de la Direction Régionale de I'Education
Primaire (DREP), actualisées en novembre 2018

o Recensement des populations déplacées a Diffa (Direction Régionale de I'Etat
Civil (DREC), octobre 2017)

o Base de données des infrastructures sociocommunautaires a Diffa (REACH,
septembre 2017)

Données primaires :
Récoltées auprés des écoles d’urgence par les équipes REACH a l'aide de GPS et
de trois questionnaires ODK administrés par smartphone

Produits développés

e Une base de données nettoyée
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e Une carte au niveau régional

o Des cartes des périmétres des écoles d’'urgence
o  Cette note méthodologique

e 8 Factsheets (une par commune)

Ressources Clés

GPS, Smartphone (ODK), logiciel Arc GIS, Excel, Word.

Etape(s) Humanitaire(s)
Clé(s)

Etapes Echéances

X Plan/stratégie d’un Cluster

Plan/stratégie Inter-cluster

Plan/stratégie du Bailleur

Plan/stratégie d’une ONG

Autre

Audience

Communauté Humanitaire

Type d’Audience Acteurs Spécifiques

Opérationnelle

X Programmatique ONG (membres actifs du GTE), UNICEF,

DREP

X Stratégique UNICEF, GTE, DREP

Autre

Acceés aux Produits de la
Recherche

X Public (disponible sur le centre de ressources de REACH — Resource
Centre — et autres plateformes humanitaires)

X Restreint (dissémination bilatérale uniquement en fonction d’une liste de
dissémination convenue a l'avance, pas de publication sur REACH ou
d’autres plateformes)®

Autre

Visibilité

REACH, DREP et UNICEF

Dissémination

2. Méthodologie

La dissémination des résultats sera faite par REACH, le Cluster Education et
UNICEF, a travers des présentations des résultats, plateformes en ligne,
newsletters, tables rondes, etc.

2.1. Présentation de la Méthodologie

Cette évaluation a été guidée par une méthodologie mixte afin de produire des résultats quantitatifs et qualitatifs
ainsi que des données géoréférencées. Pour ce faire, la collecte de données a consisté en une cartographie des
infrastructures scolaires et des périmétres des écoles d’'urgence couplée avec des entretiens avec des
informateurs clés (les directeurs des écoles d'urgence). Ceci, dans le but de collecter des données sur la
situation en termes d'effectifs, infrastructures et autres informations clés sur les écoles d'urgence.

8 Ceci concerne les données récoltées pour nourrir la liste nominative des enseignants, qui ne seront partagées qu'avec la
DREP. Plus d’informations a ce sujet se trouvent dans I'annexe des TDRs ayant guidé cette enquéte « Plan de gestion des

données ».
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La phase précédant cette collecte de données a consisté a réajuster la liste des écoles d’'urgence par rapport a
celle utilisée par la Direction Régionale de I'Education Primaire (DREP), tel qu’accordé au préalable avec la
DREP et UNICEF. Concrétement, le but était de regrouper les classes avec les écoles auxquelles elles sont
rattachées, mais comptabilisées comme étant des écoles a part par la DREP.? Ceci a fait que le nombre total
d’écoles est passé de 265 écoles d'urgence a 191. Cette liste a ensuite permis de planifier la collecte de
données."0 Grace a une projection de ces écoles sur une carte, I'équipe REACH a Diffa a pu organiser la
collecte en établissant quelles écoles seraient visitées chaque jour, selon leur localisation.

Il 'est important de souligner que la méthodologie employée au cours de cette cartographie a été développée
dans le but quelle soit ensuite utilisée par la DREP et les autres acteurs du GTE pour un meilleur suivi des
effectifs et des besoins des écoles d'urgence dans les mois et années a venir.

2.2. Population Visée

La population visée était 'ensemble des enfants des populations hotes, déplacées et retournées éléves dans
ces écoles d'urgence. Elle comportait également le personnel enseignant et pédagogique de ces écoles
d’urgence (enseignants, inspecteurs, directeurs).

Quant aux écoles d'urgence concernées, tel que susmentionné, la liste utilisée par la DREP a été mise a jour.
Ceci, afin d'avoir une liste basée sur un critére permettant un meilleur suivi de I'évolution du nombre d’école. En
effet, dans les recensements des effectifs de la DREP, les classes « spécialisées », c'est-a-dire les classes
passerelles et les centres d'éducation alternative (CEA), rattachés a des écoles d'urgence primaires
traditionnelles ou médersas, sont comptés comme étant des écoles a part entiére. Ceci complique le suivi du
nombre d'écoles d'urgence notamment car celui-ci tend a évoluer en fonction des mouvements de populations,
étant donné que les écoles d’urgence accueillent les enfants déplacés.

En effet, des écoles peuvent, d'un mouvement de population a l'autre, devenir des écoles d'urgence ou cesser
de I'étre, et en fonction des besoins, des classes spécialisées peuvent étre créées ou dissoutes, au méme titre
que les classes non-spécialisées. Donc, par soucis de cohérence et pour un suivi plus rigoureux, les classes
spécialisées ont été regroupées avec les écoles auxquelles elles sont rattachées, dans la nouvelle liste. Au
contraire, les jardins d’enfants ont été comptabilisés comme étant des écoles d'urgence a part entiére car ils ont
leur propre directeur.

Concrétement, la décision a donc été prise conjointement d’établir le nombre d'écoles d’urgence au nombre de
directeurs, c'est-a-dire qu'on a considéré qu'un établissement scolaire était une école a part entiére si et
seulement s'il a son propre directeur, quel que soit le nombre de classes a sa charge. Ce travail a été fait a partir
de la liste des écoles d'urgence ainsi que le répertoire des enseignants, qui spécifie également qui les directeurs
sont, de la DREP. Comme mentionné, le nombre d'écoles d’'urgence est donc passé de 265, tel que relevé au
cours du dernier recensement de la DREP en novembre 2017, @ 191 pour cette cartographie.

2.3. Revue des Données Secondaires

Les trois sources de données suivantes ont été utilisées au cours de cette cartographie.
e Données sur les effectifs scolaires actualisées de la DREP en novembre 2017 : ces données répertorient
I'ensemble des écoles d'urgence et donnent les effectifs par école d'urgence, qui étaient comptabilisées au

9 Ce point est développé dans la prochaine section « 2.2 Population Visée ».
10 Grace a une projection de ces écoles sur une carte, I'équipe REACH terrain a pu organiser la collecte en établissant
quelles écoles seraient visitées chaque jour, selon leur localisation.
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nombre de 265, tel qu'expliqué ci-dessus. Le travail de regroupement des écoles pour en arriver au nombre
de 191 a été fait a partir de la liste tirée de cette base de données des effectifs.

o Recensement de la DREC d'octobre 2017 : ce recensement a permis de vérifier les nomenclatures des
noms des sites dans lesquelles se situent les écoles d'urgence. En effet, par souci de cohérence, 'objectif
est que les noms des sites dans les produits REACH soient écrits de la méme maniére qu'ils le sont par la
DREC, ce qui n'est pas forcément le cas dans les recensements de la DREP.

e Base de données des infrastructures sociocommunautaires de REACH de septembre 2017 : cette base de
données comporte les coordonnées GPS de tous les sites recensés par la DREC et visités par REACH
pendant la collecte de données des infrastructures sociocommunautaires en septembre 2017, y compris
donc les sites dans lesquels se situent les écoles d’'urgence.

2.4. Collecte de Données Primaires

étapes par des enquéteurs expérimentés et formés sur les particularités de cette enquéte.

o FEtape 1: La premiére étape a consisté a cartographier le périmétre des écoles d’urgence grace a
['utilisation de GPS (Objectif de recherche 1.1). Ceci a permis notamment d’identifier les écoles
d’urgence qui partagent un méme périmétre.

e Etape 2: La deuxiéme étape a consisté a déterminer I'endroit, le nombre et 'état des infrastructures et
autres équipements scolaires appartenant a I'école. L'endroit et le nombre ont été identifiés par
observation directe. Puis, les infrastructures ont été géoréférencées via l'utilisation de GPS et
I'enregistrement des coordonnées dans un questionnaire infrastructure ODK. La fonctionnalité et I'état
ont été évalués grace aux observations des enquéteurs qui ont enregistré les données dans le méme
questionnaire ODK (Objectifs de recherche 1.1 et 1.2). Ceci s'est fait principalement par observation
directe, mais quelques questions ont été également inclues dans le questionnaire IC (plus
d’informations ci-dessous) pour compléter les informations.

e Etape 3: La troisieme étape a consisté en un entretien avec des informateurs clés — les directeurs ou
une personne qu’elle ou il a désigné — afin d'obtenir les effectifs des éléves et autres informations clés
sur les écoles d'urgence. Cette troisiéme partie a permis d’établir les lacunes dans les écoles d’urgence
en termes d'infrastructures en fonction des observations enregistrées précédemment, ainsi que de
mettre a jour la base de données de la DREP (Objectif de recherche 1.3 et 2.1; 2.2 et 2.3). Les
directeurs ont été prévenus a I'avance par téléphone, ainsi que les inspections scolaires auxquelles ils
sont rattachés, pour leur laisser le temps de se préparer ou de désigner une personne qui puisse
répondre aux questions a leur place.

Concrétement, cette évaluation a pris en compte les points listés ci-dessous.
4. Infrastructures dont ont été enregistrées les coordonnées GPS (étape 2) et dont on a évalué le nombre,
I'état, la fonctionnalité, ainsi que I'accés aux filles (dans le cas des latrines) :

e Lesclasses (tous types confondus)
o Les latrines
e Les points d'eau

5. Infrastructures dont ont été évalués I'existence ou le nombre (étape 2, questionnaire IC) :
e Lesdispositifs de lavage des mains
e Lestables/les bancs
o Les cantines
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6. Afin de mettre ces éléments en contexte, de déterminer les besoins, et de mettre a jour les bases de
données des effectifs et des enseignants de la DREP, I'évaluation a également pris en compte les
informations suivantes via le questionnaire IC :

o Des informations administratives sur les écoles d’'urgence

o Les effectifs des éléves selon leur genre, statut et niveau scolaire

e Les taux d’absence des éléves

e |es origines et dynamiques de déplacement des éléves

o Lesnombres de visites et de suivi de classe par les conseillers pédagogiques

o Les nombres de visites et de suivi d'inspection par l'inspecteur

o Des informations sur les enseignants (nombre, statut, grade, cours tenus, etc.)

e e nombre et la nature d'incidents subis par les écoles d’'urgence, ainsi que le nombre
d’attaque armées.

2.5. Analyse des Données

Une fois les données récoltées, elles ont été agrégées au niveau du bureau REACH a Diffa puis transmises au
bureau de Niamey pour analyse. Les bases de données ont ensuite été nettoyées et vérifiées au moyen du
logiciel Excel, puis analysées et utilisées pour produire une cartographie au moyen du logiciel Arc GIS, et des
Factsheets via le logiciel In Design. Les données ont permis de répondre aux questions de recherche qui ont
guidé cette évaluation, ainsi que de mettre a jour les effectifs sur les éléves et les enseignants pour que la DREP
puisse avoir un meilleur apercu de la situation & ce niveau.

Les informations personnelles des enseignants (leurs noms, prénoms et autres informations) n'ont pas fait partie
de I'analyse menée dans le cadre de cette cartographie, mais ont été directement transmises a la DREP.

4. Plan d’analyse de données

L’analyse a été faite au niveau des « communes de rattachement », c'est-a-dire les communes sous lesquelles
les écoles d'urgence sont administrativement rattachées. En effet, plusieurs écoles d'urgence rattachées a
Bosso se situent dans la commune de Gueskerou. De méme, de nombreuses écoles se situent dans des sites
qui se trouvent géographiquement dans une certaine commune mais sont administrativement rattachés a une
autre.

Le tableau ci-dessous résume le plan d’analyse. L'analyse des résultats de I'enquéte s’est basée sur celui-ci.

Table 1 : Plan d’analyse de données

Questions de IN | Méthode de Indicateur / Question Type de Niveau de Agrégation 1 | Agrégation 2
recherche # collecte de Variable réponse collecte des
données données
1. Quelles sont 1 Observation #de classesen | Est-ce que cette Nombre Ecole d'urgence | n/a Commune de
les infrastructures (Questionnaire | matériaux durs | école a des rattachement /
disponibles dans Infrastructure) / classes en Région
les écoles GPS matériaux durs ?
d’'urgence de la Si oui, combien ?
région de Diffa ? 2 Observation #de classes en | Est-ce que cette Nombre Ecole d'urgence | n/a Commune de
(Questionnaire | banco école a des rattachement /
Infrastructure) / classes en banco Région
GPS ? Si oui, combien
?

REACH
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3 Observation #declassesen | Est-ce que cette Nombre Ecole d'urgence | n/a Commune de
(Questionnaire | matériaux semi | école a des rattachement /
Infrastructure) / | durs classes en Région
GPS matériaux semi
dur ? Si oui,
combien ?
4 Observation #declassesen | Est-ce que cette Nombre Ecole d'urgence | n/a Commune de
(Questionnaire | matériaux a école & des rattachement /
Infrastructure) / | structure classes en Région
GPS évolutive matériaux de
structure évolutive
? Si oui, combien
?
5 Observation #declassesen | Est-ce que cette Nombre école d'urgence | nla Commune de
(Questionnaire | paillote école & des rattachement /
Infrastructure) / classes en Région
GPS paillote ? Si oui,
combien ?
6 Observation # de salles de Est-ce que cette Nombre école d'urgence | n/a Commune de
(Questionnaire | classe école a des salles rattachement /
Infrastructure) / | temporaires de classe Région
GPS temporaire ? Si
oui, combien ?
7 Observation # de latrines Est-ce que cette Nombre école d'urgence | n/a Commune de
(Questionnaire école a des rattachement /
Infrastructure) / latrines ? Si oui, Région
GPS combien ?
8 Observation # de latrines Est-ce que les Nombre école d'urgence | nla Commune de
(Questionnaire | accessibles aux | latrines sont rattachement /
Infrastructure) / | filles accessibles aux Région
GPS filles ? Si oui,
combien
9 Questionnaire # de tables- Est-ce que cette Nombre école d'urgence | nla Commune de
IC bancs école a des bancs rattachement /
a disposition ? Si Région
oui, combien ?
10 | Questionnaire # de dispositifs | Est-ce que cette Nombre école d'urgence | nla Commune de
IC de lavage de école a des rattachement /
mains dispositifs de Région
lavage de main ?
Si oui, combien ?
11 | Questionnaire Présence de Est-ce que cette Oui/Non école d'urgence | n/a Commune de
IC cantine école a une rattachement /
cantine ? Région
2. Quels sont 12 | Observation Fonctionnalité Est-ce que cette Oui/Non infrastructure Ecole Commune de
I'état et la (Questionnaire | des classesen | classe en d’'urgence rattachement /
fonctionnalité des Infrastructure) / | matériaux dur matériaux dur est Région
infrastructures GPS fonctionnelles ?
scolaires dans les (question posée
écoles d'urgence pour chaque
de la région de classe
Diffa ? individuellement)
13 | Observation Fonctionnalité Est-ce que cette Oui/Non infrastructure Ecole Commune de
(Questionnaire | des classesen | classe en banco d’'urgence rattachement /
Infrastructure) / | banco est fonctionnelle ? Région
GPS
14 | Observation Fonctionnalité Est-ce que cette Oui/Non infrastructure Ecole Commune de
(Questionnaire | des classesen | classe en d’'urgence rattachement /
Infrastructure) / | matériaux semi | matériaux semi Région
GPS dur dur est
fonctionnelle ?
15 | Observation Fonctionnalité Est-ce que les Qui/Non infrastructure Ecole Commune de
(Questionnaire | desclassesen | classesen d’'urgence rattachement /
Infrastructure) / | structure structure évolutive Région
GPS évolutive sont
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16 | Observation Fonctionnalité Est-ce que cette Oui/Non infrastructure Ecole Commune de
(Questionnaire | des classesen | classe en paillotte d’'urgence rattachement /
Infrastructure) / | paillotte est fonctionnelle ? Région
GPS
17 | Observation Fonctionnalité Est-ce que cette Oui/Non infrastructure Ecole Commune de
(Questionnaire | des salles de salle de classe d’'urgence rattachement /
Infrastructure) / | classes temporaire est Région
GPS temporaire fonctionnelle ?
18 | Observation Fonctionnalité Est-ce que cette Oui/Non infrastructure Ecole Commune de
(Questionnaire | des latrines latrine est d’'urgence rattachement /
Infrastructure) / fonctionnelle ? Région
GPS
19 | Observation Raison pour Pourquoi est-ce Réponse a | infrastructure Ecole Commune de
(Questionnaire | manque que cette latrine choix d’'urgence rattachement /
Infrastructure) / | d'acces aux n'est pas multiples Région
GPS latrines pour les | accessibles aux
filles filles ?
3. Quelles sont 20 | Questionnaire Type Quel est le type Réponsea | école d'urgence | n/a Commune de
les lacunes dans IC d'enseignement | d'enseignement choix rattachement /
les écoles de I'école de cette école unique Région
d’'urgence en
termes 21 | Questionnaire Présence de Est-ce que cette | Oui/Non école d'urgence | n/a Commune de
d'infrastructures, IC section école aune rattachement /
et comment préscolaire section Région
varient-elles d'une préscolaire ?
commune 3 22 | Questionnaire Présence de Est-ce que cette Oui/Non école d'urgence | nla Commune de
I'autre ? IC section école a une rattachement /
passerelle section passerelle Région
?
23 | Questionnaire Nombre de Quel est le Nombre école d'urgence | nla Commune de
IC classes par nombre de rattachement /
école classes (niveaux) Région
total ?
24 | Questionnaire Présence Est-ce quily a Oui/Non école d'urgence | nla Commune de
IC d'éléves des éléves rattachement /
déplacés déplacés internes Région
internes ?
25 | Questionnaire Présence de Est-ce quily a Oui/Non école d'urgence | nla Commune de
IC d'éléves des éléves rattachement /
refugiés refugiés ? Région
26 | Questionnaire Présence Est-ce quilya Oui/Non école d'urgence | n/a Commune de
IC d'éleves des éléves rattachement /
retournés retournés ? Région
27 | Questionnaire Présence Est-ce quily a Oui/Non école d'urgence | nla Commune de
IC d'éléves hotes des éléves hotes? rattachement /
Région
28 | Questionnaire Effectif d'éleves | Nombre d'éléves | Nombre école d'urgence | n/a Commune de
IC filles par filles dans chaque rattachement /
niveau, par niveau par statut. Région
statut
29 | Questionnaire Effectif d'éleves | Nombre d'éléves | Nombre école d'urgence | n/a Commune de
IC gargons par filles dans chaque rattachement /
niveau, par niveau par statut. Région
statut
30 | Questionnaire Taux Quel est le taux Nombre école d'urgence | nla Commune de
IC d'absentéisme d'absentéisme rattachement /
dans votre école Région
?
31 | Questionnaire Origine des Quelle est Réponse école d'urgence | nla Commune de
IC éléves l'origine la plus ouverte rattachement /
fréquente de vos Région
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32 | Questionnaire Mouvement des | Est-ce qu'ily a Oui/Non école d'urgence | n/a Commune de
IC éleves des anciens rattachement /
éleves dans votre Région
école qui ont suivi
leurs parents qui
ont quitté le site
dans les 6
derniers mois ?
33 | Questionnaire Mouvement des | Est-ce quiily a Nombre école d'urgence | nla Commune de
IC éleves des anciens rattachement /
éléves dans votre Région
école qui ont suivi
leurs parents qui
ont quitté le site
dans les 6
derniers mois ? Si
oui, combien ?
34 | Questionnaire Incidents L'école a-t-elle Oui/Non école d'urgence | n/a Commune de
IC subi un incident rattachement /
(pillage, Région
destruction,
endommagement)
dans les 6
derniers mois ?
35 | Questionnaire #incidents a L'école a-t-elle Nombre école d'urgence | n/a Commune de
IC lintérieur du subi un incident rattachement /
périmétre de (pillage, Région
I'école destruction,
endommagement)
dans les 6
derniers mois? Si
oui, combien ?
36 | Questionnaire Attaques L'école a-t-elle Oui/Non école d'urgence | nla Commune de
IC armées subi une ou rattachement /
plusieurs attaques Région
de la part
d'hommes armés
dans les 6
derniers mois ?
37 | Questionnaire # attaques L'école a-t-elle Nombre école d'urgence | nla Commune de
IC armées a subi une ou rattachement /
l'intérieur du plusieurs attaques Région
périmétre de de la part
I'école d'hommes armés
dans les 6
derniers mois ? Si
oui, combien ?
38 | Questionnaire # de visites de Combien de fois Nombre école d'urgence | n/a Commune de
IC linspecteur avez-vous regu rattachement /
une visite de Région
linspecteur dans
le mois passé ?
39 | Questionnaire # de suivis de Combien de fois Nombre école d'urgence | n/a Commune de
IC linspecteur avez-vous regu rattachement /
un suivi de Région
l'inspecteur dans
le mois passé ?
40 | Questionnaire # de visites du Combien de fois Nombre école d'urgence | n/a Commune de
IC conseiller avez-vous regu rattachement /
une visite du Région
conseiller dans le
mois passé ?
41 | Questionnaire # de suivis du Combien de fois Nombre école d'urgence | n/a Commune de
IC conseiller avez-vous regu rattachement /
un suivi du Région
conseiller dans le
mois passe ?
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42 | Questionnaire Existence d'une | Existe-t-il un Oui/Non école d'urgence | nla Commune de
IC CGDES comité de gestion rattachement /
des enseignants ? Région
43 | Questionnaire # d'enseignants | Quel estle Nombre école d'urgence | nla Commune de
IC nombre total rattachement /
d'enseignants Région
dans cette école ?
44 | Questionnaire Statut des Quel est le statut | Réponsea | enseignant Ecoles Commune de
IC enseignants de I'enseignant ? | choix d’'urgence rattachement /
unique Région
45 | Questionnaire Grade des Quel estle grade | Réponsea | enseignant Ecoles Commune de
IC enseignants de I'enseignant ? | choix d’'urgence rattachement /
unique Région
46 | Questionnaire Cours tenus par | Quels sont les Réponse enseignant Ecoles Commune de
IC les enseignants | cours tenus par ouverte d’'urgence rattachement /
I'enseignant ? Région
3. Réles et responsabilités
Table 2 : Description des réles et des responsabilités
Description des Personne en Personne Personne , .
- i Personne informée
tiches charge redevable consultée
REACH .
Département de Groupe de Travail
Préparation de la | Chargé Point Focal Rezherche Education Diffa,
collecte de données, de | d'évaluation . . REACH Département
, . . Niamey Genéve, Groupe .
la méthodologie | Niamey , de Recherche a
de Travail Gendve
Education Diffa
Chef d’équipe, .
Collecte de données sur Chargé i Assistant
.| Enquéteurs s g . Gestionnaire Base | GTE Diffa
le terrain d’évaluation )
. de Données
Niamey
Veiller a la qualité des Chargé . Point Focal Niamey,
) q , Responsable IM v g . Coordinateur : Y
données collectées sur e d'évaluation R Groupe de Travail
.| / Chef d’équipe . terrain Diffa .
le terrain Niamey Education Diffa
Coordination terrain et Chargé .
} s . Point Focal , )
transfert de données | Responsable IM | d’évaluation Niame Point Focal Niamey
collectées a Niamey Niamey y
Point Focal
Niamey, Assistant
Responsable IM , . y . . .
. Chargé Gestionnaire Base | Point Focal Niamey,
Nettoyer et analyser les | | Chargé s . .
données collectées | d'évaluation d’évaluation de Données, REACH Data analyst,
. Niamey REACH GTE Diffa
Niamey .
Département de
recherche Genéve
Production des | Chargé Point Focal Point Focal .
s . . . . Directeur Pays
documents de | d’évaluation Niamey, Niamey, GTE Diffa, .
L . : ACTED, GTE Diffa
publication (Factsheets, | Niamey Chargé responsable
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note méthodologique) d'évaluation programme au
Niamey siege REACH a
Genéve
. Point Focal
Z?;r;ezoca' Niamey, GTE Diffa,
. Equipe GIS 5 responsable Directeur Pays
Prodction des cartes Niamey C’r)arge . programme au ACTED, GTE Diffa
d'évaluation . .
. siege REACH a
Niamey .
Genéve

Personne en charge : personne(s) en charge de I'exécution de la tache

Personne redevable : personne(s) qui valide(nt) la réalisation de la tache et qui devront répondre du résultat
final

Personne consultée : personne(s) qui doi(ven)t étre consultée(s) lorsque la tache est réalisée

Personne informée : personne(s) qui doi(ven)t étre informée(s) lorsque la tache est terminée
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